

## I. Laporan Tahunan

### **PENGUATAN KELEMBAGAAN IMDFF-DR MENUJU PEMULIHAN BERKELANJUTAN PASKA BENCANA**

*(Laporan Satu Tahun Sekretariat IMDFF-DR (Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery)*

*mendukung Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana)*



**Dec 2019**

## II. Daftar Isi

I. LAPORAN TAHUNAN .....	1
II. DAFTAR ISI.....	2
III. LATAR BELAKANG .....	3
IV. DUA PILIHAN PENGELOLAAN HIBAH MELALUI FASILITAS IMDFF-DR .....	3
IV.1. PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG.....	4
IV.2. PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/ JASA .....	4
V. DASAR HUKUM .....	5
VI. KEGIATAN PROYEK MELALUI FASILITAS IMDFF-DR .....	5
VI.1. STRENGTHENING THE IMDFF-DR SECRETARIAT SUPPORT CAPACITY FOR POST DISASTER RECOVERY GOVERNANCE (ENSURE) .....	5
VI.2. SULAWESI / LOMBOK PROGRAMME FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ASSISTANCE (PETRA).....	7
VII. RINGKASAN CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT IMDFF-DR TAHUN 2019 (ENSURE) .....	9
VIII. DAFTAR HIBAH YANG DIKOORDINASIKAN IMDFF-DR.....	11
IX. RENCANA KEGIATAN SEKRETARIAT IMDFF-DR TAHUN 2020 .....	15
X. LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT IMDFF-DR (ENSURE) TAHUN 2019.....	18
XI. LAPORAN KEGIATAN SULAWESI / LOMBOK PROGRAMME FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ASSISTANCE (PETRA) TAHUN 2019 .....	19
XII. LAPORAN KEUANGAN SULAWESI / LOMBOK PROGRAMME FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ASSISTANCE (PETRA) TAHUN 2019.....	24

### **III. Latar Belakang**

Dalam rangka mengelola bantuan luar negeri berbentuk Hibah Langsung untuk pemulihan pascabencana, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan United Nations dan World Bank untuk membentuk Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) pada tanggal 30 Desember 2009, sebagai fasilitas dan mekanisme pendanaan non-APBN bagi pemulihan pascabencana. IMDFF-DR memberikan kontribusi pendanaan sebagai gap-filler, katalis dan komplemen pembiayaan APBN dalam pemulihan pascabencana. IMDFF-DR sebagai sebuah fasilitas dan mekanisme pendanaan berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam mengelola hibah langsung berupa Uang maupun Barang/Jasa.

IMDFF-DR telah beroperasi semenjak tahun 2010, dan memberikan kontribusi bagi proses pemulihan pascabencana letusan gunung Merapi, gempa dan tsunami Mentawai, letusan gunung Sinabung, dan letusan gunung Kelud.

Struktur organisasi IMDFF-DR yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pengarah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, penilaian dan pengambilan keputusan pemanfaatan dana hibah. Keanggotaan inti Tim Pengarah dan Tim Teknis dari unsur Pemerintah diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim Teknis dibantu Sekretariat untuk pengoperasian IMDFF-DR dan berkedudukan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **IV. Dua Pilihan Pengelolaan Hibah melalui Fasilitas IMDFF-DR**

Sebagai fasilitas dan mekanisme pendanaan, IMDFF-DR menyediakan dua pilihan dalam penerimaan dan pengelolaan hibah luar negeri, yaitu sebagai berikut:

#### **IV.1. Penerimaan dan Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang**

Pemerintah Indonesia menggunakan pengalaman dan modalitas United Nations dan World Bank yang telah mengelola berbagai trust fund di dunia dengan standar akuntabilitas yang diakui masyarakat internasional. IMDFF-DR memiliki 2 (dua) Window yang berfungsi sebagai rekening penampung hibah yaitu:

- a. United Nations Window yang dikelola UNDP HQ sebagai Administrative Agent.
- b. World Bank Window yang dikelola World Bank HQ sebagai Trustee

Ruang lingkup penerimaan hibah melalui Window IMDFF-DR adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemanfaatan dana pada Windows menggunakan mekanisme pengusulan dan penilaian usulan serta berpedoman pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun Pemerintah/Pemerintah Daerah. Administrative Agent dan Trustee dalam hal ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi Tim Teknis dan keputusan Tim Pengarah tentang pemanfaatan dana hibah pada Window IMDFF-DR.

#### **IV.2. Penerimaan dan Pengelolaan Hibah Langsung berupa Barang/ Jasa**

Sekretariat Tim Teknis IMDFF-DR memberikan pelayanan konsultasi rencana penerimaan hibah berupa Barang/Jasa (in-kind) serta memberikan rekomendasi tatakelola hibah yang baik sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme pengelolaan Hibah Langsung berupa Barang/Jasa juga dikenal sebagai mekanisme Single Project, yaitu proyek yang dilaksanakan oleh Implementing Agency yang ditunjuk oleh Donor. Ruang lingkup penerimaan hibah dengan mekanisme Single Project adalah kegiatan prabencana, dukungan bagi pelaksanaan tanggap darurat dan kegiatan pascabencana.

## V. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan IMDFF-DR dalam pengelolaan hibah adalah sebagai berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/2014 Tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Hibah
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas PMK 224/2011 Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

## VI. Kegiatan Proyek melalui Fasilitas IMDFF-DR

Terdapat dua kegiatan proyek yang difasilitasi oleh IMDFF-DR, yaitu :

### VI.1. Strengthening The IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post Disaster Recovery Governance (ENSURE)

No	Informasi Proyek	Keterangan
1	<b>Nama Proyek</b>	<b>Strengthening The IMDFF-DR Secretariat Support Capacity For Post Disaster Recovery Governance (ENSURE)</b>
2	<b>Donor</b>	NEW ZEALAND
3	<b>Mitra Pelaksana</b>	UNDP CO Indonesia

No	Informasi Proyek	Keterangan
4	<b>Mitra Pemerintah</b>	Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) melalui BAPPENAS dan BNPB
5	<b>Dimulai</b>	DECEMBER 2018
6	<b>Berakhir</b>	DECEMBER 2019 (Dalam Proses Revisi Dokumen Proyek
7	<b>Total Dana</b>	<b>USD 202,000.- (Berasal dari UN WINDOW: USD 112.000.- &amp; WB WINDOW: USD 90.000.-)</b>
8	<b>Keluaran</b>	<p><b>Keluaran 1:</b> Dukungan diberikan kepada Sekretariat IMDFF-DR dalam mengembangkan struktur kelembagaan dan pembaruan pedoman operasional untuk pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasi BNPB dan Bappenas.</p> <p><b>Keluaran 2:</b> Sistem Informasi Manajemen (MIS) untuk pemantauan dan evaluasi manajemen hibah asing dalam manajemen bencana dikembangkan dan tahap awal dioperasionalkan oleh Sekretariat;</p> <p><b>Keluaran 3:</b> Bantuan operasional diberikan kepada Sekretariat dalam mengoordinasikan pelaksanaan intervensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didanai oleh dana hibah asing di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
9	<b>Target Institusi</b>	BAPPENAS, BNPB, IMDFF-DR Secretariat

No	Informasi Proyek	Keterangan
10	<b>Registrasi di Dit. EAS, Kementerian Keuangan</b>	Nomor : 25ZVUMRA, Tanggal 22 Agustus 2019.

## **VI.2. Sulawesi / Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA)**

No	Informasi Proyek	Keterangan
<b>1</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Sulawesi / Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA)</b>
<b>2</b>	<b>Donor</b>	Pemerintah Republik Jerman Melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW)
<b>3</b>	<b>Mitra Pelaksana</b>	UNDP CO Indonesia
<b>4</b>	<b>Mitra Pemerintah</b>	Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) melalui BAPPENAS dan BNPB
<b>5</b>	<b>Dimulai</b>	1 JANUARY 2019
<b>6</b>	<b>Berakhir</b>	31 DECEMBER 2021 (Operasional), 31 DECEMBER 2022 (Keuangan).

No	Informasi Proyek	Keterangan
7	Total Dana	<b>EURO 25,000,000.- / USD 28,441,411.-</b>
8	Keluaran	<p><b>Keluaran 1:</b> Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak sepenuhnya untuk penyediaan layanan publik kritis yang mencakup kebutuhan gender dan masalah gender lainnya (Berkonsentrasi pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan)</p> <p><b>Keluaran 2:</b> Rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat yang terkena dampak untuk mempromosikan mata pencaharian yang lebih tangguh dan berkelanjutan untuk laki-laki dan perempuan (fokus pada infrastruktur ekonomi)</p>
9	Lokasi Proyek	<p><b>1. Provinsi Sulawesi Tengah (Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong)</b></p> <p><b>2. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Utara dan Lombok Timur)</b></p>
10	Kriteria Kesiapan Proyek	Kriteria Kesiapan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat Persetujuan dan Diverifikasi oleh Perwakilan BAPPENAS, BNPB, KfW, UNDP, dan Pemerintah Daerah dari Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dipimpin oleh Sekretariat IMDFF-DR.
11	Registrasi di Dit. EAS, Kementerian Keuangan	Nomor : 2X6EKAEA, Tanggal 11 Juli 2019.



## VII. Ringkasan capaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR tahun 2019 (ENSURE)

Melalui dukungan Proyek Enhancing the IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE), Sekretariat IMDFF-DR telah melaksanakan:

Deskripsi	Rencana Kegiatan 2019	Capaian dan Kendala
<b>Koordinasi dan sinergi</b>	Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan dan pemda membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya.	<p><b>Capaian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duplikasi pendanaan RR dari sumber APBN, Pinjaman dan Hibah di NTB dan Sulteng telah teridentifikasi</li> <li>2. Daftar kegiatan dan pendanaan dari sumber hibah yang telah diverifikasi telah disepakati dengan PEMDA terkait</li> </ol> <p><b>Kendala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>
<b>Penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan Sekretariat dengan penugasan personil ASN dari BNPB dan Bappenas</li> <li>2. Rekrutmen staf pendukung sekretariat IMDFF-DR</li> </ol>	<p><b>Capaian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SK Sestama BNPB (Nomor 99.A/2019; 99.b/2019; dan 165.A/2019) tentang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dan Penetapan Personil Pelaksana Sekretariat IMDFF-DR.</li> <li>2. Penyediaan Ruang kantor Sekretariat di BNPB</li> </ol> <p><b>Kendala:</b></p>

Deskripsi	Rencana Kegiatan 2019	Capaian dan Kendala
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaruan SK Tim Pengarah dan Tim Teknis (diterbitkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas)</li> </ul>
<b>Penguatan tatakelola Hibah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SOP IMDFF-DR</li> <li>2. Pembahasan Strategi IMDFF-DR ke depan</li> <li>3. Pembahasan rencana penerimaan Hibah</li> <li>4. Pelaksanaan koordinasi regular Sekretariat dan Tim Teknis</li> </ol>	<p><b>Capaian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaruan SOP IMDFF-DR (edisi Desember 2019)</li> <li>2. Registrasi NPH proyek hibah Pemerintah New Zealand (proyek ENSURE) oleh BNPB</li> <li>3. Registrasi NPH proyek hibah Pemerintah Jerman (proyek PETRA) oleh BNPB</li> <li>4. Rekomendasi tatakelola bagi BNPB untuk rencana penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar dan Pemerintah New Zealand</li> </ol> <p><b>Kendala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>
<b>Publikasi dan Sosialisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan bahan publikasi IMDFF-DR</li> <li>2. Pengembangan website IMDFF-DR</li> </ol>	<p><b>Capaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan publikasi tentang IMDFF-DR telah disusun</li> </ul> <p><b>Kendala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan website IMDFF-DR memerlukan kesepakatan host dan tambahan peralatan dan telah dikoordinasikan dengan Pusdatinkom, BNPB.</li> </ul>

<b>Deskripsi</b>	<b>Rencana Kegiatan 2019</b>	<b>Capaian dan Kendala</b>
<b>Monev dan pelaporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan dari Proyek PETRA kepada Implementing Agency</li> <li>2. Pelaporan triwulanan dan tahunan IMDFF-DR kepada Tim Teknis</li> </ol>	<p><b>Capaian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari proyek PETRA kepada Implementing Agency (BNPB) telah direview Sekretariat</li> <li>2. Laporan tahunan 2019 telah disusun</li> </ol> <p><b>Kendala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kendala</li> </ul>

#### **VIII. Daftar Hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR**

<b>No</b>	<b>Pemberi Hibah</b>	<b>Executing Agency</b>	<b>Nama dan Periode Kegiatan</b>	<b>Output dan Lokasi Kegiatan</b>	<b>Nilai Hibah</b>	<b>Status Pelaksanaan</b>
1	New Zealand melalui Window IMDFF-DR	BNPB	Enhancing The IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE) (2019-2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan bagi penyusunan SOP dan kegiatan koordinasi penerimaan hibah;</li> <li>2. Pengembangan SIM untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan hibah;</li> </ol>	US\$ 202,00 (Barang/Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih mendukung Sekretariat IMDFF-DR sesuai rencana kegiatan</li> <li>2. Diperlukan perpanjangan Naskah Perjanjian Hibah</li> </ol>

No	Pemberi Hibah	Executing Agency	Nama dan Periode Kegiatan	Output dan Lokasi Kegiatan	Nilai Hibah	Status Pelaksanaan
				3. Dukungan personalia dan fasilitas sekretariat bagi pengoperasian sekretariat IMDFF-DR 4. Lokasi kegiatan: Jakarta		
2	Pemerintah Jerman melalui Single Project IMDFF-DR	BNPB	Sulawesi/Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstructive Assistance (PETRA) (2019-2021)	1. Rehabilitasi and rekonstruksi fasilitas publik (kesehatan, Pendidikan, lingkungan hidup) yang rusak berat 2. Rehabilitasi prasarana ekonomi 3. Lokasi kegiatan: Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat	EURO 25.000.000 (USD 28.441.411) (Barang/Jasa)	1. Pelelangan pekerjaan konstruksi 2. Diperlukan keputusan BNPB tentang rekonstruksi TPA Donggala di Sulawesi Tengah 3. Diperlukan keputusan BNPB tentang

No	Pemberi Hibah	Executing Agency	Nama dan Periode Kegiatan	Output dan Lokasi Kegiatan	Nilai Hibah	Status Pelaksanaan
						rekonstruksi Puskesmas Labuhan di NTB
3	Pemerintah Qatar melalui Single Project IMDFF-DR	Calon Executing Agency: BNPB	Rehabilitation and Reconstruction in West Nusa Tenggara and Central Sulawesi	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan, Sarana dan Prasarana Publik (Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan)	Rencana hibah: US\$ 5.000.000	1. Belum ada Naskah Perjanjian Hibah 2. Penyelesaian pembahasan MoU di BNPB
4	New Zealand melalui Single Project IMDFF-DR	Calon Executing Agency: BNPB	Indonesia – New Zealand Partnership for Central Sulawesi Recovery	1. Indonesian Integrated Spatial Decision Support System (ISDSS) for Disaster Risk Reduction. 2. Earthquake Damage Building Assessments – Training the Trainers (ToT)	Rencana hibah: NZ\$ 1.448.836 (USD 919.990)	1. Belum ada Naskah Perjanjian Hibah 2. Penyelesaian pembahasan Partnership Arrangement di BNPB

No	Pemberi Hibah	Executing Agency	Nama dan Periode Kegiatan	Output dan Lokasi Kegiatan	Nilai Hibah	Status Pelaksanaan
				3. Building Back Better – Training to improve Earthquake resistant design, permitting and construction in Palu  4. Lokasi kegiatan: Sulawesi Tengah		
5	Pemerintah Jepang melalui JICA	Kementerian PUPR, ATR-BPN, BIG, BG, BNPB, BAPPEDA SLUTENG, Kementerian UKM	Project for Development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi (DR-DRRP) (2019-2021)	1. Infrastruktur permukiman 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 3. Lokasi kegiatan: Palu, Sigi, Donggala (Sulawesi Tengah)	YEN 1.119.000.000 (setara US\$ 10.000.000)	Kegiatan masih berlangsung sesuai rencana kegiatan, dikoordinasikan Bappenas

## IX. Rencana Kegiatan Sekretariat IMDFF-DR Tahun 2020

Adapun Rencana Kegiatan Sekretariat IMDFF-DR Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Deskripsi</b>	<b>Rencana Kegiatan 2020</b>	<b>Rencana output 2020</b>
<b>Koordinasi dan sinergi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melanjutkan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan dan pemda membahas permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya.</li><li>2. Pelaksanaan Resmob untuk mengidentifikasi Hibah Baru untuk Penanggulangan Bencana.</li><li>3. Pelaksanaan Monev Bersama K/L, Mitra Pembangunan dan Pemda wilayah terdampak.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Finalisasi dan Implementasi MoU pendanaan Baru dari Hibah Langsung (NZ dan Qatar)</li><li>2. Identifikasi Pendanaan Baru (Hibah Langsung) untuk Penanggulangan Bencana melalui event Resmob</li><li>3. Rencana Tindak Lanjut Monev Bersama K/L, Mitra Pembangunan dan Pemda wilayah terdampak, untuk percepatan pemulihan bencana.</li></ol>
<b>Penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Bulanan Bersama Dit terkait PB dalam pertukaran informasi dalam Pemulihan</li><li>2. Pemenuhan staff pendukung untuk pemeliharaan website IMDFFDR</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan sinkronisasi kegiatan sekretariat dengan Dit terkait PB di BNPB</li><li>2. Terlaksananya updated Website sekretariat</li></ol>

<b>Deskripsi</b>	<b>Rencana Kegiatan 2020</b>	<b>Rencana output 2020</b>
	3. Pemenuhan peralatan pendukung operasional sekretariat	3. Meningkatnya kinerja sekretariat melalui terlaksananya pemenuhan peralatan pendukung operasional sekretariat
<b>Penguatan tatakelola Hibah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan dan penetapan SOP penyempurnaan melalui Rapat Tim Teknis IMDFF-DR</li> <li>2. Pelaksanaan Rapat Tim Teknis Triwulanan untuk pemantauan perkembangan kegiatan sekretariat</li> <li>3. Pelaksanaan Rapat Tim Pengarah dan Project Board Meeting minimal setiap 6 Bulan sekali</li> <li>4. Pelaksanaan Tindaklanjut Penyempurnaan Portal IMDFF-DR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkan dan terlaksananya pencetakan SOP Penyempurnaan.</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Tim Teknis Triwulanan untuk pemantauan perkembangan kegiatan sekretariat</li> <li>3. Terlaksananya Rapat Tim Pengarah dan Project Board Meeting sebanyak 2 kali dalam setahun</li> <li>4. Terlaksananya updated bulanan dari Portal IMDFF-DR</li> </ol>
<b>Publikasi dan Sosialisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan metode Resmob beserta bahan materi Resmob</li> <li>2. Peningkatan intensitas sosialisasi IMDFFDR di BNPB, minimal 2 bulan sekali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penyusunan metode Resmob beserta bahan materi Resmob</li> <li>2. Terlaksananya intensitas sosialisasi IMDFFDR di BNPB, minimal 2 bulan sekali</li> </ol>



<b>Deskripsi</b>	<b>Rencana Kegiatan 2020</b>	<b>Rencana output 2020</b>
	3. Sosialisasi materi publikasi kegiatan koordinasi IMDFFDR melalui brosur/ leaflet dan website/portal IMDFF-DR	3. Terlaksananya Sosialisasi materi publikasi kegiatan koordinasi IMDFFDR melalui brosur/ leaflet dan website/portal IMDFF-DR
<b>Monev dan pelaporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Output 2 Proyek PETRA NTB dan Sulteng</li> <li>2. Monev Reguler secretariat pada kegiatan Proyek pemulihan paska bencana</li> <li>3. Monev Bersama InterKem terhadap kegiatan Hibah yang mendukung kegiatan regular K/L di wilayah paska bencana</li> <li>4. Penyusunan Laporan Monev Tahunan oleh secretariat IMDFFDR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Verifikasi Lapangan Output 2 Proyek PETRA NTB dan Sulteng berserta RKTL dari K/L dan Pemda</li> <li>2. Identifikasi Isu Terkini dan RKTL dari Monev Reguler secretariat pada kegiatan Proyek pemulihan paska bencana</li> <li>3. Tersusunnya laporan konsolidasi hasil Monev Bersama InterKem terhadap kegiatan Hibah yang mendukung kegiatan regular K/L di wilayah paska bencana</li> <li>4. Laporan Monev Tahunan IMDFFDR menjadi masukan untuk K/L, Pemda dan Mitra Pembangunan dalam penyusun Rencana Kerja Tahunan.</li> </ol>

## X. Laporan Keuangan Sekretariat IMDFF-DR (ENSURE) tahun 2019

Adapun Laporan Keuangan Sekretariat IMDFF-DR status per 31 Desember 2019 :

PROJECT BUDGET		ESTIMATED UTILIZATION OF RESOURCES		Total Budget	Expenditure as of 31 December 2019	Commitment as of 31 December 2019	Balance
CATEGORY	Remaining Balance from MPTF	Remaining Balance from WB Trust Fund					
1	Staff and other personnel costs		80,000.00	80,000.00	27,568.29	24,233.57	28,198.14
2	Supplies, Commodities, Materials	60,000.00		60,000.00	45,738.18		14,261.82
3	Equipment, Vehicles and Furniture including Depreciation	10,000.00		10,000.00		9,882.08	117.92
4	Contractual Services			-			-
5	Travel	24,673.00	11,625.86	36,298.86	1,152.53	16,110.87	19,035.46
6	Transfers and Grants to Counterparts			-			-
7	General Operating and Other Direct Costs	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	<b>Total Programme Costs</b>	<b>104,673.00</b>	<b>91,625.86</b>	<b>196,298.86</b>	<b>74,459.00</b>	<b>50,226.52</b>	<b>71,613.34</b>
8	Indirect Support Costs**	7,327.11		7,327.11	11,859.34		(4,532.23)
	<b>TOTAL Pass-Through Amount Approved</b>	<b>112,000.11</b>	<b>91,625.86</b>	<b>203,625.97</b>	<b>86,318.34</b>	<b>50,226.52</b>	<b>67,081.11</b>

**XI. Laporan Kegiatan Sulawesi / Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) tahun 2019**

Rencana Kerja Kegiatan PETRA Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

PLANNED
ONGOING

No	Key Activities	2019				2020				2021			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Output 1</b>		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Multi-Hazard Risk Assessment/ Mapping												
2	Detailed Annual Investment Plan – basic public service infrastructures												
3	Tendering for target infrastructures design and supervision												
4	Tendering for construction of target infrastructures												
5	Civil works/ Construction												
6	Provision of equipment in reconstructed infrastructures												
7	Provision of formal and on-the-job training for basic public services												
8	Monitoring												
<b>Output 2</b>													

No	Key Activities	2019			2020				2021			
1	Community-led process for identification of local economic assets' recovery.											
2	Tendering for rehabilitation-reconstruction of community infrastructures											
3	Civil works/ construction of prioritized community infrastructures											
4	Cash for Work scheme for immediate livelihood recovery											
5	Design and piloting waste recycling facility											
6	Monitoring											

Perkembangan Ringkasan Kegiatan dan Capaian Proyek PETRA Tahun 2019 sebagai berikut :

Output	Ringkasan Capaian Tahun 2019
<b>Keluaran 1: Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak sebagian dan sepenuhnya untuk</b>	1. Sekretariat UNDP dan IMDFF-DR masih melanjutkan koordinasi dan komunikasi bilateral di tingkat nasional dengan kementerian terkait dan pihak pembangunan internasional untuk memastikan nol duplikasi dalam penargetan rekonstruksi fasilitas. Tinjauan rinci daftar sasaran fasilitas sasaran telah diambil, terutama dengan KemenPUPR - Ditjen CiptaanKarya dan Kemenkes, serta dengan Bank Dunia dan ADB. Koordinasi di tingkat

<b>Output</b>	<b>Ringkasan Capaian Tahun 2019</b>
<p><b>penyediaan layanan publik yang kritis</b></p>	<p>lokal juga telah terjadi dengan Unit Pemerintah Daerah masing-masing di setiap kabupaten dan kota sasaran. Dari latihan sinkronisasi ini, dipastikan bahwa Pustu Labuan Induk di Kabupaten Donggala telah didanai dari anggaran Kabupaten Donggala dari tahun anggaran 2019. Dengan demikian, harus dikeluarkan dari daftar awal 29 fasilitas target dan daftar yang diperbarui kemudian diakui selama Rapat Koordinasi IMDFF-DR di Palu pada 15 Agustus 2019. Saat ini, fasilitas target untuk rekonstruksi adalah 28 lokasi di Sulawesi Tengah dan 13 situs di Nusa Tenggara Barat.</p> <p>2. Badan Geologi Nasional (BG) telah menyelesaikan survei geologi pendahuluan di 27 dari 28 lokasi sub-proyek Sulawesi Tengah pada pertengahan Agustus 2019, dan 13 lokasi di Nusa Tenggara Barat pada awal September. Melalui survei ini, Badan Geologi dapat menentukan jenis uji detail dan investigasi yang diperlukan untuk memberikan rekomendasi kelayakan lokasi dari perspektif geologis. Berdasarkan temuan awal, ada beberapa situs yang diindikasikan memiliki potensi risiko akibat deformasi lapisan tanah dan posisi geografisnya yang memerlukan langkah-langkah pencegahan risiko seperti perkuatan rekayasa untuk lokasi dan struktur, dan penataan ulang posisi bangunan. BG akan memberikan rekomendasi akhir setelah menyelesaikan tes terperinci dan investigasi yang direncanakan untuk kuartal ke-4. Rekomendasi ini akan digunakan sebagai referensi oleh konsultan desain untuk menentukan tindakan pencegahan risiko yang memadai untuk setiap struktur yang didukung dalam proyek PETRA.</p>

<b>Output</b>	<b>Ringkasan Capaian Tahun 2019</b>
	<p>3. Proses tender pekerjaan Desain dan Pengawasan 13 sub-proyek di Nusa Tenggara Barat telah selesai dan kontrak diberikan kepada PT. Arkonin Engineering MP bekerja sama dengan Dacrea Jepang pada minggu pertama September. Pada periode pelaporan ini, 3 (tiga) paket tender Desain dan Pengawasan untuk sub-proyek di Sulawesi Tengah telah diterbitkan. Pertama, RFP dari Gedung Rawat Inap, Farmasi dan Gedung Bersalin di Dua Rumah Sakit dikeluarkan pada minggu ke-2 bulan Juli dan menunggu persetujuan akhir dari Komite Penasihat Regional (RACP) UNDP. Kedua, RFP dari 21 Sekolah dan 2 fasilitas Perawatan Kesehatan Utama dikeluarkan pada tanggal 1 Juli. minggu Agustus dan saat ini sedang dalam proses menyelesaikan evaluasi penawaran. Ketiga, RFP dari 2 Tempat Pembuangan Akhir dikeluarkan pada minggu pertama September dan akan ditutup pada minggu ke 4 Oktober. Setiap RFP mengalami perpanjangan waktu rata-rata selama 2 minggu karena pertimbangan permintaan dari calon penawar dan penyesuaian dalam dokumen penawaran.</p>
<p><b>Output 2: Rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat yang terkena dampak untuk mempromosikan mata pencaharian yang lebih tangguh</b></p>	<p>1. Serangkaian konsultasi dengan masyarakat di 5 desa dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur masing-masing telah disimpulkan pada bulan Juli dan September 2019. Proyek ini akan memfasilitasi masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi 8 infrastruktur masyarakat yang mendukung mata pencaharian di daerah tersebut, terdiri dari 3 kolam retensi air, 2 jalan akses ke area pertanian termasuk 1 jembatan kecil, 1 saluran irigasi, dan 1 kios komoditas milik desa. Untuk mengoptimalkan dampak dari dukungan, kegiatan pelengkap diramalkan oleh Proyek dalam hal fasilitasi</p>

<b>Output</b>	<b>Ringkasan Capaian Tahun 2019</b>
<b>dan berkelanjutan untuk pria dan wanita</b>	<p>pelatihan terkait untuk pemulihan mata pencaharian dan pengurangan risiko bencana, serta penyediaan aset produktif terkait. Kerangka Acuan bagi LSM / CSO untuk melaksanakan Kegiatan telah disimpulkan pada bulan September dan akan dikeluarkan pada awal Oktober.</p> <p>2. Di provinsi Sulawesi Tengah, konsultasi masyarakat telah dilakukan di desa Tuva, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi pada akhir September 2019. Infrastruktur masyarakat yang diprioritaskan adalah 1 jembatan kawat komunitas yang menghubungkan desa dengan tanah pertanian, 1 saluran irigasi, 2 ruang serbaguna wanita, dan 1 bangunan kantor desa. Kerangka Acuan untuk mitra pelaksana telah disimpulkan pada bulan September dan akan diminta pada bulan Oktober. Sementara di Kotamadya Palu, Proyek akan mengambil bagian dalam rencana pemerintah daerah dalam membangun warung makan di kawasan hutan kota yang dialokasikan untuk penjual makanan yang terkena dampak tsunami di Talisecoastline.</p>

**XII. Laporan Keuangan Sulawesi / Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) tahun 2019**

Outputs	Activities	Fund Source	Budget (EURO)	Disbursement	Balance
				Q1 –Q3 2019	
<b>Output 1:</b> Perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur yang sebagian dan sepenuhnya rusak untuk pemulihan layanan publik yang kritis	1.1. Layanan konsultasi dan konsultasi teknis	KfW	113,750.00	60,213.71	53,536.29
	1.2 Pekerjaan sipil: Desain, Konstruksi dan Pengawasan Teknis	KfW	16,740,000.00	517,514.55	16,222,485.45
	1.3 Peralatan	KfW	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	1.4 Peningkatan kapasitas, konsultasi dan peningkatan kesadaran	KfW	75,420.00	4,607.83-	70,812.17
	<b>Total</b>		<b>18,929,170.00</b>	<b>582,336.09</b>	<b>18,346,833.91</b>
<b>Output 2:</b> Rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat yang	2.1 Konsultasi dan Layanan Bantuan Teknis	KfW	38,500.00	1,619.07	36,880.93
	2.2 Pekerjaan Sipil (Infrastruktur Ekonomi): Desain, Konstruksi dan Pengawasan	KfW	803,000.00	8,294.18	794,705.82



Outputs	Activities	Fund Source	Budget (EURO)	Disbursement	Balance
				Q1 –Q3 2019	
terkena dampak untuk mempromosikan mata pencaharian yang lebih tangguh dan berkelanjutan untuk pria dan wanita	2.3 Manajemen puing skala kecil (Persiapan tanah untuk rehabilitasi pengisian lahan dan pekerjaan lokal)	KfW	500,000.00	-	500,000.00
	2.4 Peningkatan Kapasitas, Konsultasi dan Peningkatan Kesadaran	KfW	48,998.40	-	48,998.40
	<b>Total</b>		<b>1,390,498.40</b>	<b>9,913.25</b>	<b>1,380,585.15</b>
<b>Output 3:</b> Biaya Proyek Langsung Lainnya (Lintas Sektoral Output 1 dan Output3)	3.1 Unit Manajemen Proyek	KfW	1,915,766.40	253,467.72	1,662,298.68
	3.2 Staf Program (Jaminan Kualitas Proyek, Bimbingan Teknis dan Pengawasan dukungan)	KfW	333,929.16	32,803.12	301.12604
	3.3 Perjalanan (untuk kontrol kualitas / pengawasan; dukungan teknis; dukungan administrasi, pengawasan, dll) - Personel Non-Konsultasi	KfW	100,320.00	24,228.78	76,091.22
	3.4 Biaya Operasional Lainnya	KfW	405,000.00	114,000.69	290,999.31

Outputs	Activities	Fund Source	Budget (EURO)	Disbursement	Balance
				Q1 –Q3 2019	
	3.5 Komunikasi dan Publikasi	KfW	24,464.00	491.97	23,972.03
	3.6 Evaluasi dan Audit	KfW	49,000.00	-	49,000.00
	<b>Total</b>		<b>2,828,479.56</b>	<b>424,992.28</b>	<b>2,403,487.28</b>
	<b>GMS 8%</b>		<b>1,851,852.04</b>	<b>22,660.52</b>	<b>1,829,191.52</b>
	<b>Grand Total</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>1,039,902.14</b>	<b>23,960,097.86</b>